МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНСТАНТИНОВА ГАРУША СЕРГЕЕВИЧА

(МБОУ ООШ № 20 им. Г.С. Константинова)

П Р И К А З

от 06 июля 2021 года № 121

с. Варваровка

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и медиаплана в 2021 году

На основании приказа управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 06 июля 2021 года № 473-а «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (дорожной карты), медиаплана и примерного положения о Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году», в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещение России) от 01 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», в целях организации плановой работы по выполнению первоочередных мероприятий первоочередных мероприятий (дорожной карты), медиаплана и примерного положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 г. согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Медиаплан по информационному сопровождению создания Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 г. согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора И.С. Степанов

Приложение № 1
к приказу МБОУ ООШ № 20
им. Г.С. Константинова
от 06 июля 2021 года № 121

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 г.

п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)
1	2	3	4
1	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ МБОУ ООШ №20 им. Г.С. Константинова	июль
2	Утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Приказ МБОУ ООШ №20 им. Г.С. Константинова	Июль
3	Мониторинг за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям	Мониторинг повышения квалификации сотрудников и педагогов Центра институтом развития образования Краснодарского края	Июль - август
4	Анализ основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с примерными методическими комплексами	Приказы МБОУ ООШ №20 им. Г.С. Константинова	до 01 августа
6	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра, утвержденного приказом МБОУ ООШ №20 им. Г.С. Константинова		до 15 августа
7	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь

И.о. директора И.С. Степанов

Приложение № 2
к приказу МБОУ ООШ № 20
им. Г.С. Константинова
от 06 июля 2021 года № 121

Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Печатные СМИ: Интернет ресурсы Социальные сети	июль	Беседа по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Новости
2	Презентация проекта и концепции Центра для родителей, обучающихся, педагогов	Интернет ресурсы Социальные сети	Июль-август	Подготовленные материалы	Новости
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Интернет ресурсы Социальные сети	Июль-август	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии	Новости
4.	Начало ремонта / Закупка оборудования / Запуск сайта/ Запуск горячей линии по вопросам записи детей	Интернет ресурсы Социальные сети	июль	Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайте поставщиков (партнеров) информации о присоединении к	Новости

				проекту	
5.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Интернет-ресурсы Социальные сети	Июль - август	Реклама на порталах и печать плакатов для размещения в местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон) по вопросам набора детей	Новости
7.	Проведение ремонтных работ помещения Центра	Социальные сети	Июль - август	Информация о статусе ремонтных и иных работ	Новости
8.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Социальные сети	Июль - август	Обзорный репортаж по итогам ремонта, установки оборудования	Новости
9.	Торжественное открытие Центра в школе	Печатные СМИ Интернет ресурсы Социальные сети	Сентябрь	Торжественное открытии Центра. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости
10.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Интернет ресурсы Социальные сети	Сентябрь-декабрь	Образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов	Новости

И.о. директора И.С. Степанов